

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALVATIERRA, GTO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
2023
REPORTE DEL MES DE JULIO

| PROGRAMA ANUAL DE OBRA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|-------------|---|--|---|--|---|---|--|----------------|---|---|--|--------------------------|------------------|-----------------|---------------------|----------------------|-------------------------|
| Nombre de la obra/ Servicio relacionado | Municipio / Localidad | Legislación | Programa Aprobado en: | Inversión Autorizada / Convenida | | | | | | | Adjudicación | | Contrato | | | | | | |
| | | | | Entidad /Dependencia con quien conviene | Núm. Convenio/ documento autorización | Importe Ejercido (Recursos Federales) | Importe Ejercido (Recursos Estatales) | Importe Ejercido (Recursos Municipales) | Importe Ejercido Otros (Beneficiarios) | Total | Tipo de adjudicación propuesta (pública, simplificada/lfp, directa, administración) | Estatus (programada/ en proceso/ contratada) | Numero de contrato | Fecha de Contratación | Monto Contratado | Fecha de inicio | Fecha de termino | Avance Físico (%) | Avance Financiero(%) |
| CONSTRUCCIÓN DE MODULO DEPORTIVO MULTIDISCIPLINARIO, EN LA UNIDAD DEPORTIVA NORTE (TERMINACIÓN) | CABECERA MUNICIPAL | ESTATAL | PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO 2021- 2024, EN LA XXXI TRIGÉSIMA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 75, DENTRO DEL VI SÉPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, LOS RECURSOS PROVIENEN DEL CONVENIO NÚMERO CODE GUANAJUATO/AJ/3642/23 Y ANEXO TÉCNICO DE EJECUCIÓN 2023, ASÍ COMO LA APORTACIÓN DE RECURSO POR PARTE DEL MUNICIPIO,DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, (RAMO XXXIII) EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023. | CODE | CONVENIO NUMERO CODE GUANAJUATO/ AJ/3642/23 | \$ - | \$ 7,464,459.24 | \$ 330,506.55 | \$ - | \$7,794,965.79 | LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO: PMS/DOP/LPN/ CODE- RAMOXXXIII/20 23-01 | CONTRATADA | PMS/DOP/LPN/ CODE- RAMOXXXIII/20 23-12-56 | 29/12/2023 | \$39,470,496.60 | 10/01/2024 | 07/07/2024 | 65% | 40% |