

**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALVATIERRA, GTO.**  
**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**  
**2019**  
**REPORTE DEL MES DE JULIO**

<b>PROGRAMA ANUAL DE OBRA</b>																			
Nombre de la obra/ Servicio relacionado	Municipio / Localidad	Legislación	Programa Aprobado en:	Inversión Autorizada / Convenida						Adjudicación		Contrato							
				Entidad /Dependencia con quien conviene	Núm. Convenio/ documento autorización	Importe Ejercido (Recursos Federales)	Importe Ejercido (Recursos Estatales)	Importe Ejercido (Recursos Municipales)	Importe Ejercido Otros (Beneficiarios)	Total	Tipo de adjudicación propuesta (pública, simplificada/Ispp, directa, administración)	Estatus ( programada/ en proceso/ contratada)	Numero de contrato	Fecha de Contratación	Monto Contratado	Fecha de inicio	Fecha de termino	Avance Físico (%)	Avance Financiero(%)
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SALAMANCA (ENTRE CALLE DE GUADALUPE Y CALLE JUÁREZ) EN LA LOCALIDAD DE CUPAREO INCLUYE SERVICIOS BÁSICOS DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO.	CUPAREO	FEDERAL	CONVENIO NÚMERO: SEDESHU-GTO-FIES-28/2019, DE FECHA 12/FEB/2019, ANEXO DE EJECUCIÓN: AE-Q2549-FIES-2019-28-0001, CON FECHA DE EMISIÓN: 12/FEB/2019 Y EN LA VII SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA, ACTA NÚMERO 17, DE FECHA 18 DE FEBRERO DE 2019, DENTRO DEL VIII OCTAVO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.	SEDESHU	SEDESHU-GTO-FIES-28/2019, DE FECHA 12/FEB/2019, ANEXO DE EJECUCIÓN: AE-Q2549-FIES-2019-28-0001	\$ -	\$ 1,069,481.74	\$ -	\$ -	\$ 1,069,481.74	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LO-811028986-E02-2019	CONTRATADA	PMS/DOP/LPN-E01-FIES-SEDESHU/2019-03-01	14/03/2019	\$3,564,939.13	25/03/2019	07/07/2019	100%	40%
PAVIMENTACION DE LA CALLE MANANTIAL, SALVATIERRA, GTO.	CABECERA MUNICIPAL	FEDERAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA XI DÉCIMA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 20, DE FECHA 29 DE MARZO DE 2019, DENTRO DEL III TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, CONVENIO NÚMERO SEDESHU-GTO-FIES 2-28/2019, DE FECHA 08 DE MARZO DE 2019, ASÍ COMO SU RESPECTIVO ANEXO DE EJECUCIÓN AE-Q2549-FIES-2019-28-0002-Modif-1 DE FECHA 28 DE MARZO DE 2019	SEDESHU	SEDESHU-GTO-FIES 2-28/2019, DE FECHA 08 DE MARZO DE 2019, ASÍ COMO SU RESPECTIVO ANEXO DE EJECUCIÓN AE-Q2549-FIES-2019-28-0002-Modif-1	\$ -	\$ 389,602.56	\$ -	\$ -	\$ 389,602.56	LO-811028986-E03-2019	CONTRATADA	PMS/DOP/LPN-E03-FIES 2-SEDESHU/2019-03-03	30/03/2019	\$1,298,675.20	08/04/2019	06/07/2019	100%	49%
PAVIMENTACION DE LA CALLE MELCHOR OCAμπο, EN LA LOCALIDAD DE OJUELOS, EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA.	OJUELOS	FEDERAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA XI DÉCIMA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 20, DE FECHA 29 DE MARZO DE 2019, DENTRO DEL III TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, CONVENIO NÚMERO SEDESHU-GTO-FIES 2-28/2019, DE FECHA 08 DE MARZO DE 2019, ASÍ COMO SU RESPECTIVO ANEXO DE EJECUCIÓN AE-Q2549-FIES-2019-28-0002-Modif-1 DE FECHA 28 DE MARZO DE 2019	SEDESHU	SEDESHU-GTO-FIES 2-28/2019, DE FECHA 08 DE MARZO DE 2019, ASÍ COMO SU RESPECTIVO ANEXO DE EJECUCIÓN AE-Q2549-FIES-2019-28-0002-Modif-1	\$ -	\$ 509,808.79	\$ -	\$ -	\$ 509,808.79	LO-811028986-E04-2019	CONTRATADA	PMS/DOP/LPN-E04-FIES 2-SEDESHU/2019-03-04	30/03/2019	\$1,699,362.62	08/04/2019	06/07/2019	93%	38%
PAVIMENTACION DE LA CALLE LEÓN 1RA ETAPA (AMPLIACIÓN), EN LA LOCALIDAD DE EL SABINO.	EL SABINO	FEDERAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA XI DÉCIMA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 20, DE FECHA 29 DE MARZO DE 2019, DENTRO DEL III TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, CONVENIO NÚMERO SEDESHU-GTO-FIES 2-28/2019, DE FECHA 08 DE MARZO DE 2019, ASÍ COMO SU RESPECTIVO ANEXO DE EJECUCIÓN AE-Q2549-FIES-2019-28-0003-Modif-1 DE FECHA 28 DE MARZO DE 2019	SEDESHU	SEDESHU-GTO-FIES 2-28/2019, DE FECHA 08 DE MARZO DE 2019, ASÍ COMO SU RESPECTIVO ANEXO DE EJECUCIÓN AE-Q2549-FIES-2019-28-0003-Modif-1	\$ -	\$ 507,529.05	\$ -	\$ -	\$ 507,529.05	LO-811028986-E06-2019	CONTRATADA	PMS/DOP/LPN-E06-FIES 2-SEDESHU/2019-03-05	30/03/2019	\$1,691,763.49	08/04/2019	06/07/2019	80%	30%
REHABILITACIÓN DE CAMINO A LA LOCALIDAD DE LA ESQUINA DEL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO.	LA ESQUINA	FEDERAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA VII SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA, ACTA NÚMERO 17, DE FECHA 18 DE FEBRERO DE 2019, DENTRO DEL VIII OCTAVO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, CONVENIO NÚMERO SEDESHU-GTO-FIES-28/2019, DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2019, ASÍ COMO SU RESPECTIVO ANEXO DE EJECUCIÓN AE-Q2549-FIES-2019-28-0001 DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2019	SEDESHU	SEDESHU-GTO-FIES-28/2019, DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2019, ASÍ COMO SU RESPECTIVO ANEXO DE EJECUCIÓN AE-Q2549-FIES-2019-28-0001	\$ -	\$ 1,199,834.18	\$ -	\$ -	\$ 1,199,834.18	LO-811028986-E07-2019	CONTRATADA	PMS/DOP/LPN-E07-FIES-SEDESHU/2019-03-06	30/03/2019	\$3,999,447.28	08/04/2019	06/07/2019	100%	90%
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS EN LA LOCALIDAD DE MARAVATÍO DEL ENCINAL.	MARAVATÍO DEL ENCINAL.	FEDERAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA XI DÉCIMA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 20, DE FECHA 29 DE MARZO DE 2019, CONVENIO NÚMERO SEDESHU-GTO-FIES 2-28/2019, DE FECHA 08 DE MARZO DE 2019, ASÍ COMO SU RESPECTIVO ANEXO DE EJECUCIÓN AE-Q2549-FIES-2019-28-0002-Modif-1 DE FECHA 28 DE MARZO DE 2019	SEDESHU	SEDESHU-GTO-FIES 2-28/2019, DE FECHA 08 DE MARZO DE 2019, ASÍ COMO SU RESPECTIVO ANEXO DE EJECUCIÓN AE-Q2549-FIES-2019-28-0002-Modif-1 DE FECHA 28 DE MARZO DE 2019	\$ -	\$ 811,184.66	\$ -	\$ -	\$ 811,184.66	LO-811028986-E08-2019	CONTRATADA	PMS/DOP/LPN-E08-FIES 2-SEDESHU/2019-04-07	26/04/2019	\$2,703,948.85	13/05/2019	10/08/2019	40%	30%
REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL DE GERVACIO A CASACUARAN	GERVACIO, CASACUARAN	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA XII DÉCIMA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 21, DE FECHA 29 DE MARZO DE 2019, DENTRO DEL III TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, AL CONVENIO DE COORDINACIÓN NÚMERO/SRN/DGDA/CCR/SALVATIERRA/2019/26-R. De fecha 24 de Abril de 2019.	SDAYR	NÚMERO/SRN/DGDA/CCR/SALVATIERRA/2019/26-R. De fecha 24 de Abril de 2019.	\$ -	\$ 1,460,647.28	\$ 625,991.69	\$ -	\$ 2,086,638.97	LICITACIÓN SIMPLIFICADA PMS/DOP/LS/SDAYR-R33-FII/2019-01 (DESERTA ) ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/SDAYR-RAMOXXXIII-FII/AD/2019-06-08	10/06/2019	\$2,076,401.74	17/06/2019	14/09/2019	45%	30%

Nombre de la obra/ Servicio relacionado	Municipio / Localidad	Legislación	Programa Aprobado en:	Entidad /Dependencia con quien conviene	Núm. Convenio/ documento autorización	Importe Ejercido (Recursos Federales)	Importe Ejercido (Recursos Estatales)	Importe Ejercido (Recursos Municipales)	Importe Ejercido Otros (Beneficiarios)	Total	Tipo de adjudicación propuesta (pública, simplificada/13p, directa, administración)	Estatus ( programada/ en proceso/ contratada)	Numero de contrato	Fecha de Contratación	Monto Contratado	Fecha de inicio	Fecha de termino	Avance Físico (%)	Avance Financiero(%)
6TA ETAPA DE REHABILITACIÓN DE IMAGEN URBANA EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA (CALLE BENITO JUÁREZ Y PLAZA INDEPENDENCIA)	CABECERA MUNICIPAL	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA XI DÉCIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA, ACTA NÚMERO 26, DE FECHA 23 DE MAYO DE 2019, DENTRO DEL XV DÉCIMO QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, AL CONVENIO DE COLABORACIÓN Y APORTACIÓN DE RECURSOS EN MATERIAL DE DESARROLLO TURÍSTICO A TRAVÉS DEL CONVENIO No. SECTUR/CONV/013/19 DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2019 Y RECURSOS MUNICIPALES DE CUENTA PÚBLICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019.	SECTUR	SECTUR/CONV/013/19 DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2019	\$ -	\$ 6,873,480.00	\$ 6,873,480.00	\$ -	\$ 13,746,960.00	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN/DOP/LPN/2019-01 (DESIERTA) ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/SECTUR-CP/LPN-AD/2019-06-09	12/06/2019	\$13,590,142.66	17/06/2019	13/12/2019	5%	30%
RESTAURACIÓN DE ANTIGUA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL 2DA ETAPA (RESTAURACIÓN DEL INMUEBLE, PISOS, CUBIERTA Y VIGUERÍAS)	CABECERA MUNICIPAL	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA XI DÉCIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA, ACTA NÚMERO 26, DE FECHA 23 DE MAYO DE 2019, DENTRO DEL XV DÉCIMO QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, AL CONVENIO DE COLABORACIÓN Y APORTACIÓN DE RECURSOS EN MATERIAL DE DESARROLLO TURÍSTICO A TRAVÉS DEL CONVENIO No. SECTUR/CONV/031/19 DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2019 Y RECURSOS MUNICIPALES DE CUENTA PÚBLICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019.	SECTUR	SECTUR/CONV/031/19 DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2019	\$ -	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	\$ -	\$ 1,200,000.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/SECTUR-CP/AD/2019-06-10	24/06/2019	\$1,180,158.70	01/07/2019	29/08/2019	0%	30%
CONSTRUCCIÓN DE ALBERCA SEMIOLÍMPICA 3RA ETAPA EN LA UNIDAD DEPORTIVA SUR	CABECERA MUNICIPAL	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA XI DÉCIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA, ACTA NÚMERO 26, DE FECHA 23 DE MAYO DE 2019, DENTRO DEL XV DÉCIMO QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, AL CONVENIO NÚMERO CODE GUANAJUATO/AJ/1242/19. Convenio de Coordinación y Colaboración de acciones para llevar a cabo dentro del Programa Q0146 Gto Me Mueve para el ejercicio Fiscal 2019, de fecha 29 de Abril de 2019, de conformidad con su respectivo anexo técnico de ejecución 2019	CODE	CODE GUANAJUATO/AJ/1242/19	\$ -	\$ 1,265,000.00	\$ 1,265,000.00	\$ -	\$ 2,530,000.00	LICITACIÓN SIMPLIFICADA PMS/DOP/LS/COD E-CP/2019-02	CONTRATADA	PMS/DOP/LS/CODE-CP/2019-06-11	24/06/2019	\$2,493,177.98	02/07/2019	28/09/2019	70%	30%
BACHEO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GUANAJUATO	CABECERA MUNICIPAL	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA XV DÉCIMA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 29, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2019, DENTRO DEL VI SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA deriva de recursos de Cuenta Pública.	NO APLICA	NO APLICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD-CP/2019-07-12	19/07/2019	\$500,000.00	29/07/2019	11/09/2019	0%	0%
REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS Y CALLES EN VARIAS LOCALIDADES Y COLONIAS DEL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GUANAJUATO	VARIAS LOCALIDADES	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA XV DÉCIMA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 29, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2019, DENTRO DEL VI SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA deriva de recursos de Cuenta Pública.	NO APLICA	NO APLICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD-CP/2019-07-13	19/07/2019	\$499,928.92	29/07/2019	27/08/2019	0%	0%
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS DE LOS AGUSTINOS	SAN NICOLÁS DE LOS AGUSTINOS	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA XIV DÉCIMA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 28, DE FECHA 27 DE JUNIO DE 2019, DENTRO DEL IV CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA deriva de recursos de ramo XXXIII indirectos.	NO APLICA	NO APLICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/RAMXXXIII-INDIRECTOS-AD/2019-07-14	22/07/2019	\$610,514.04	29/07/2019	26/09/2019	0%	0%