

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALVATIERRA, GTO.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

REPORTE DEL MES DE JUNIO DEL 2020

Nombre de la obra	Localidad	Legislación	Programa Aprobado en:	Monto Aprobado:	Origen de los Recursos	Monto de los Recursos	Entidad /Dependencia con quien conviene	Rubro / Ley de Coordinación Fiscal	Modalidad	Numero de contrato	Fecha de celebración del contrato y/o convenio	Importe del Contrato	Vigencia Del Contrato y/o Convenio (Inicio)	Vigencia Del Contrato y/o Convenio (Término)	Contratista	Domicilio	Dependencia ejecutora de la obra o los trabajos	Importe Ejercido (Recursos Federales)	Importe Ejercido (Recursos Estatales)	Importe Ejercido (Recursos Municipales)	Cuenta Contable de la Obra en la Balanza de Comprobación	Avance Físico (%)	Avance Financiero (%)	
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JOSÉ GARCÍA, EN LA LOCALIDAD DE URIREO (LOS GARCÍA), MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GUANAJUATO	URIREO	Estatal	XLVIII CUADRAGÉSIMA OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 92 DE FECHA 25 DE MAYO DE 2018; DENTRO DEL IV CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA	\$ 1,134,067.64	2X1	\$ 1,134,067.64	EL INSTITUTO ESTATAL DE ATENCIÓN AL MIGRANTE GUANAJUATENSE Y SUS FAMILIAS (PROGRAMA DE INVERSIÓN MIGRANTE)	SE-01	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PMS/DOP/2X1/2018-07-43	19/07/2018	\$1,130,286.23	30/07/2018	27/09/2018	GRUPO CONSTRUCTOR RETIZ TARIMORO, S.A. DE C.V.	CALLE GALEANA 6A, COLONIA LA NORIA DE GALLEGOS, EN LA CIUDAD DE TARIMORO, GUANAJUATO, CÓDIGO POSTAL 38710	MUNICIPIO		\$ 1,134,067.64		\$	774,477.15	100%	81%
BACHEO EN CABECERA MUNICIPAL DE SALVATIERRA, GUANAJUATO	CABECERA MUNICIPAL	Estatal	XLVIII CUADRAGÉSIMA OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 92 DE FECHA 25 DE MAYO DE 2018; DENTRO DEL IV CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA	\$ 1,500,000.00	CP	\$ 1,500,000.00	NA	SE-04	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PMS/DOP/CP-AD/2018-07-44	25/07/2018	\$997,115.10	01/08/2018	29/09/2018	GRUPO CONSTRUCTOR RETIZ TARIMORO, S.A. DE C.V.	CALLE GALEANA 6A, COLONIA LA NORIA DE GALLEGOS, EN LA CIUDAD DE TARIMORO, GUANAJUATO, CÓDIGO POSTAL 38710	MUNICIPIO			\$ 1,500,000.00	\$867,987.90	80%	46%	