

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALVATIERRA, GTO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
2019

REPORTE DEL MES DE MAYO

PROGRAMA ANUAL DE OBRA

Nombre de la obra / Servicio relacionado	Municipio / Localidad	Legislación	Programa Aprobado en:	Inversión Autorizada / Convenida						Adjudicación		Contrato						
				Entidad / Dependencia con quien conviene	Núm. Convenio/ documento autorización	Importe Ejercido (Recursos Federales)	Importe Ejercido (Recursos Estatales)	Importe Ejercido (Recursos Municipales)	Importe Ejercido Otros (Beneficiarios)	Total	Tipo de adjudicación propuesta (pública, simplificada/l3p, directa, administración)	Estatus (programada / en proceso/ contratada)	Numero de contrato	Fecha de Contratación	Monto Contratado	Fecha de inicio	Fecha de termino	Avance Físico (%)
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SALAMANCA (ENTRE CALLE DE GUADALUPE Y CALLE JUÁREZ) EN LA LOCALIDAD DE CUPAREO INCLUYE SERVICIOS BÁSICOS DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO.	CUPAREO	FEDERAL	CONVENIO NÚMERO: SEDESHU-GTO-FIES-28/2019, DE FECHA 12/FEB/2019, ANEXO DE EJECUCIÓN: AE-Q2549-FIES-2019-28-0001, CON FECHA DE EMISIÓN: 12/FEB/2019 Y EN LA VII SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA, ACTA NÚMERO 17, DE FECHA 18 DE FEBRERO DE 2019, DENTRO DEL VIII OCTAVO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.	SEDESHU	SEDESHU-GTO-FIES-28/2019, DE FECHA 12/FEB/2019, ANEXO DE EJECUCIÓN: AE-Q2549-FIES-2019-28-0001	\$ -	\$ 1,069,481.74	\$ -	\$ -	\$ 1,069,481.74	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LO-811028986-E02-2019	CONTRATADA	PMS/DOP/LPN-E01-FIES-SEDESHU/2019-03-01	14/03/2019	\$3,564,939.13	25/03/2019	07/07/2019	30%
*PROYECTOS: CARRETERA VIEJA SALVATIERRA-ACAMBARO, ACCESO A SERVICIO MENDOZA, ACCESO A LA COMUNIDAD DE URIRIO, CAMINO PUERTA DEL MONTE-CUPAREO, CAMINO LOS AGUSTINOS-EL POTRERO DEL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GUANAJUATO	VARIAS LOCALIDADES	ESTATAL	IX NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 18, DE FECHA 5 DE MARZO DEL 2019; DENTRO DEL V QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.	NO APLICA	NO APLICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/RAMOXXXIII-INDIRECTOS/2019-01-02	26/03/2019	\$116,000.00	27/03/2019	25/04/2019	0%
PAVIMENTACION DE LA CALLE MANANTIAL, SALVATIERRA, GTO.	CABECERA MUNICIPAL	FEDERAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA XI DÉCIMA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 20, DE FECHA 29 DE MARZO DE 2019; DENTRO DEL III TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, CONVENIO NÚMERO SEDESHU-GTO-FIES 2-28/2019, DE FECHA 08 DE MARZO DE 2019, ASÍ COMO SU RESPECTIVO ANEXO DE EJECUCIÓN AE-Q2549-FIES-2019-28-0002-Modif-1 DE FECHA 28 DE MARZO DE 2019	SEDESHU	SEDESHU-GTO-FIES 2-28/2019, DE FECHA 08 DE MARZO DE 2019, ASÍ COMO SU RESPECTIVO ANEXO DE EJECUCIÓN AE-Q2549-FIES-2019-28-0002-Modif-1	\$ -	\$ 389,602.56	\$ -	\$ -	\$ 389,602.56	LO-811028986-E03-2019	CONTRATADA	PMS/DOP/LPN-E03-FIES 2-SEDESHU/2019-03-03	30/03/2019	\$1,298,675.20	08/04/2019	06/07/2019	30%
PAVIMENTACION DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO, EN LA LOCALIDAD DE OJUELOS, EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA.	OJUELOS	FEDERAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA XI DÉCIMA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 20, DE FECHA 29 DE MARZO DE 2019; DENTRO DEL III TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, CONVENIO NÚMERO SEDESHU-GTO-FIES 2-28/2019, DE FECHA 08 DE MARZO DE 2019, ASÍ COMO SU RESPECTIVO ANEXO DE EJECUCIÓN AE-Q2549-FIES-2019-28-0002-Modif-1 DE FECHA 28 DE MARZO DE 2019	SEDESHU	SEDESHU-GTO-FIES 2-28/2019, DE FECHA 08 DE MARZO DE 2019, ASÍ COMO SU RESPECTIVO ANEXO DE EJECUCIÓN AE-Q2549-FIES-2019-28-0002-Modif-1	\$ -	\$ 509,808.79	\$ -	\$ -	\$ 509,808.79	LO-811028986-E04-2019	CONTRATADA	PMS/DOP/LPN-E04-FIES 2-SEDESHU/2019-03-04	30/03/2019	\$1,699,362.62	08/04/2019	06/07/2019	30%
PAVIMENTACION DE LA CALLE LEÓN 1RA ETAPA (AMPLIACIÓN), EN LA LOCALIDAD DE EL SABINO.	EL SABINO	FEDERAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA XI DÉCIMA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 20, DE FECHA 29 DE MARZO DE 2019; DENTRO DEL III TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, CONVENIO NÚMERO SEDESHU-GTO-FIES 2-28/2019, DE FECHA 08 DE MARZO DE 2019, ASÍ COMO SU RESPECTIVO ANEXO DE EJECUCIÓN AE-Q2549-FIES-2019-28-0003-Modif-1 DE FECHA 28 DE MARZO DE 2019	SEDESHU	SEDESHU-GTO-FIES 2-28/2019, DE FECHA 08 DE MARZO DE 2019, ASÍ COMO SU RESPECTIVO ANEXO DE EJECUCIÓN AE-Q2549-FIES-2019-28-0003-Modif-1	\$ -	\$ 507,529.05	\$ -	\$ -	\$ 507,529.05	LO-811028986-E06-2019	CONTRATADA	PMS/DOP/LPN-E06-FIES 2-SEDESHU/2019-03-05	30/03/2019	\$1,691,763.49	08/04/2019	06/07/2019	30%
REHABILITACIÓN DE CAMINO A LA LOCALIDAD DE LA ESQUINA DEL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO.	LA ESQUINA	FEDERAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA VII SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA, ACTA NÚMERO 17, DE FECHA 18 DE FEBRERO DE 2019, DENTRO DEL VIII OCTAVO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, CONVENIO NÚMERO SEDESHU-GTO-FIES-28/2019, DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2019, ASÍ COMO SU RESPECTIVO ANEXO DE EJECUCIÓN AE-Q2549-FIES-2019-28-0001 DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2019	SEDESHU	SEDESHU-GTO-FIES-28/2019, DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2019, ASÍ COMO SU RESPECTIVO ANEXO DE EJECUCIÓN AE-Q2549-FIES-2019-28-0001	\$ -	\$ 1,199,834.18	\$ -	\$ -	\$ 1,199,834.18	LO-811028986-E07-2019	CONTRATADA	PMS/DOP/LPN-E07-FIES-SEDESHU/2019-03-06	30/03/2019	\$3,999,447.28	08/04/2019	06/07/2019	30%
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS EN LA LOCALIDAD DE MARAVATIO DEL ENCINAL.	MARAVATIO DEL ENCINAL.	FEDERAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA XI DÉCIMA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 20, DE FECHA 29 DE MARZO DE 2019; CONVENIO NÚMERO SEDESHU-GTO-FIES 2-28/2019, DE FECHA 08 DE MARZO DE 2019, ASÍ COMO SU RESPECTIVO ANEXO DE EJECUCIÓN AE-Q2549-FIES-2019-28-0002-Modif-1 DE FECHA 28 DE MARZO DE 2019	SEDESHU	SEDESHU-GTO-FIES 2-28/2019, DE FECHA 08 DE MARZO DE 2019, ASÍ COMO SU RESPECTIVO ANEXO DE EJECUCIÓN AE-Q2549-FIES-2019-28-0002-Modif-1 DE FECHA 28 DE MARZO DE 2019	\$ -	\$ 811,184.66	\$ -	\$ -	\$ 811,184.66	LO-811028986-E08-2019	CONTRATADA	PMS/DOP/LPN-E08-FIES 2-SEDESHU/2019-04-07	26/04/2019	\$2,703,948.85	13/05/2019	10/08/2019	30%