

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALVATIERRA, GTO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
2022
REPORTE DEL MES DE FEBRERO

PROGRAMA ANUAL DE OBRA																			
Nombre de la obra/ Servicio relacionado	Municipio / Localidad	Legislación	Programa Aprobado en:	Inversión Autorizada / Convenida							Adjudicación		Contrato						
				Entidad /Dependencia con quien conviene	Núm. Convenio/ documento autorización	Importe Ejercido (Recursos Federales)	Importe Ejercido (Recursos Estatales)	Importe Ejercido (Recursos Municipales)	Importe Ejercido Otros (Beneficiarios)	Total	Tipo de adjudicación propuesta (pública, simplificada/13p, directa, administración)	Estatus (programada/ en proceso/ contratada)	Numero de contrato	Fecha de Contratación	Monto Contratado	Fecha de inicio	Fecha de termino	Avance Físico (%)	Avance Financiero(%)
BARDEADO PERIMETRAL DEL ESPACIO DE DESARROLLO PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES DE SALVATIERRA, GUANAJUATO	CABECERA MUNICIPAL	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024, EN LA VI SEXTA SESIÓN ORDINARIA, ACTA NÚMERO 11, DENTRO DEL VIII OCTAVO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, RECURSOS PRESUPUESTALES PROVENIENTES DE CONVENIO DE COLABORACIÓN SDIFEG/3.7.7.1/113/2021 Y CUENTA PÚBLICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE GUANAJUATO, (DIF)	SDIFEG/3.7.7.1/113/2021	\$ -	\$ 396,150.79	\$ 58,724.39	\$ -	\$ 454,875.18	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/SDIFEG-CP/2022-01-01	20/01/2022	\$ 909,750.38	21/01/2022	16/03/2022	88%	50%
APLICACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN CABECERA MUNICIPAL DE SALVATIERRA, GUANAJUATO	CABECERA MUNICIPAL	ESTATAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024, EN LA IV CUARTA SESIÓN ORDINARIA, ACTA NÚMERO 9, DENTRO DEL VI SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, RECURSOS PRESUPUESTALES PROVENIENTES DEL REINTEGRO DE SALDOS DE ASIGNACIÓN "CORRESPONDIENTES A LOS CONVENIOS SECTUR/CONV/013/19 Y SECTUR/CONV/031/19, ASÍ COMO EL	NO APLICA	NO APLICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONTRATADA	PMS/DOP/AD/CP/2022-01-03	28/01/2022	\$ 800,750.08	04/02/2022	18/02/2022	0%	0%